

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS MÓDOSÍTÁSA

amely létrejött egyrészről

Lumniczer Sándor Kórház-Rendelőintézet
9330 Kapuvár, Dr. Lumniczer Sándor utca 10.
bankszámla száma: 10033001 00324223 00000000
adószáma: 153670307-2-08,
képviselésében eljár **Dr. Benedek Zoltán** főigazgató,
továbbiakban mint **Megrendelő**,

másrészről

Mediusnet Kommunikációs Bt.
9026 Győr, Damjanich u. 15.
cégjegyzék száma 08-06-012300,
bakszámla száma 10403356-33552987-00000000,
adószáma 22102526-2-08,
képviselésében eljár **Szárász Barnabás** cégvezető,
továbbiakban mint **Vállalkozó**

között, alulírott helyen, időben és feltételek szerint.

1. Megrendelő a Vállalkozóval - mint közbeszerzési eljárás résznyertesével - 2013. szeptember hó 25. napján vállalkozási szerződést kötött a „**TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0039 program megvalósítása a Kapuvár-Beledi Kistérségben**” tárgyban a „**rendezvényszervezési feladatok**” megvalósítására.
2. Az 1. pontban írt szerződés 1. sz. mellékletében a teljesítési ütemtervben rögzített időpontok módosulnak. A módosítást jelen szerződés módosító okirat 1. sz. melléklete tartalmazza.
3. A módosítás indokai.
 - Az ajánlattétel időszakában a rendezvényeknek helyszínt biztosító művelődési házak a rendezvényt fogadták, a szerződéskötést követően elvégzett pontosításnál programütközés miatt módosítani kellett a rendezvény időpontját.
 - A rendezvénynek otthont adó települések 2014. évi véglegesített rendezvényprogramja – melynek része a falunap is – még nem fixálódott az ajánlattétel időszakában. A rendezvénynek a végleges időponthoz kell alkalmazkodnia.
 - Az Anna napi bucsu időpontja még nem volt rögzítve az ajánlattétel időpontjában, amelyre a szerződéskötést követően került sor, emiatt kellett módosítani az időpontot.
 - Egyes rendezvények más rendezvényekkel ütköztek, amely a látogatottságot csökkentené, ezért került sor a módosításra.
 - A kiállítások egyedüli programgazdája logisztikai okokból megváltoztatta a kiállítás időpontját.
4. A programmódosulás miatt a szerződés 5.3. pontjában írt részszámlázási időpontok változnak a következők szerint.


1. részszámla:	2014. február 28.	3 530 000 Ft + 27% Áfa
2. részszámla:	2014. június 30.	4 822 500 Ft + 27% Áfa
3. részszámla:	2014. december 31.	1 980 000 Ft + 27% Áfa
Végyszámla:	2015. április 20.	1 487 500 Ft + 27% Áfa

5. Egyebekben az 1. pontban írt szerződés változatlan.

Kapuvár, 2013. október 24.

Megrendelő:


Dr. Benedek Zoltán
főigazgató


Vámosné Áder Anna
gazdasági igazgató

Mediusnet Kommunikációs Bt.

H-9026 Győr, Damjanich u 15

Tel./fax: 96/316-669

E-mail: medius@mediusnet.hu

Vállalkozó: Céggjegyzékszám 08-06-0123000

Adószám 22102526-2-08

KSH: 10403356-33552987-00000000


Szárász Barnabás
cégvezető

CSELEKVÉSI, TELJESÍTÉSI és PÉNZÜGYI ÜTEMTERV – I. rész (RENDEZVÉNYSZERVEZÉS)

Ssz.	Feladatok	Időszak: 2013. 09. 20. – 2015. 04. 20.																			
		2013					2014					2015									
		Szeptember	Október	November	December	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Január	Február	Március	Április
1.	Egészségdelutánok szervezése 12 alkalommal Kapuváron, alkalmanként 4 óra időtartam, felnőtt lakosság részére.																				
1.1.	Dohányzás megelőzés 2 db																				
1.2.	Túlzott alkoholfogyasztás megelőzése 2 db																				
1.3.	Lelki egészség megőrzése 2 db																				
1.4.	Ételköstölővel összekötött egészségdelután egészséges étrend témában 4 db																				
1.5.	Szakszerű testmozgás tanácsadás 2 db																				
2.	Egészségnapok alkalmoszerűen a Kapuvár- Beledi Kistérség települési búcsúhoz, falunapjaihoz kapcsolódva 6 alkalommal.																				
2.1.	Beled																				
2.2.	Osi																				
2.3.	Szár föld																				
2.4.	Veszvény																				
2.5.	Vitnyéd																				
2.6.	Mihályi																				
3.	Egészségnap a kapuvári Anna napi búcsúhoz kapcsolódva 1 alkalommal																				
4.	Sport és egészségnap Kapuváron 2 alkalommal																				
5.	Életjáték-játékélet" című interaktív kiállítás 30 nap időtartamban																				
6.	"Köztes átmenetek – a drog" című interaktív kiállítás 30 nap időtartamban																				
7.	Drogprevenció Csernus Imrével 1 alkalommal																				
8.	"Gyalogol a kistérség" program megszervezése Kapuvár-Beledi Kistérség települései részvételével, 4 alkalommal																				
9.	"Gurul a kistérség" program megszervezése Kapuvár-Beledi Kistérség települései részvételével, 4 alkalommal																				
	SZÁMLÁZÁSI ÜTEMTERV	1. sz. részszám: 2014. 02. 28. 3.530.000,- Ft + ÁFA					2. sz. részszám: 2014. 06. 30. 4.822.500,- Ft + ÁFA					3. sz. részszám: 2014. 12. 31. 1.980.000,- Ft + ÁFA		Végszámla: 2015. 04. 20. 1.487.500,- Ft + ÁFA							